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Le décret relatif à l’information, la coordination et l’organisation des chantiers 

sous, sur et au‐dessus des voiries et des cours d’eau 

Les règles relatives à la coordination
Julie VAN LANGENDIJCK

Collaboratrice juridique

4

01 02 03 04 



Décret impétrants : focus sur les dispenses de coordination – 25 mars 2021 ‐ UVCWDécret impétrants : la coordination de chantiers – 10 décembre 2021Décret impétrants : focus sur les dispenses de coordination – 25 mars 2021 ‐ UVCWDécret impétrants : la coordination de chantiers – 10 décembre 2021

Un chantier =  succession différentes obligations
Un chantier doit être : 

programmé coordonné Autorisé Exécuté Terminé Clôturé
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La Programmation 

L’article 10 §1er du décret du 30/04/2009 prévoit que les personnes visées à
l’article 8, doivent établir la programmation de leurs chantiers avant de les
coordonner.

MAIS le §2 de ce même article, prévoit que certain chantiers et types de chantiers
peuvent être dispensés de figurer dans la programmation.
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Les travaux dispensés de programmation

1) En vertu de l’urgence
2) En vertu d’une décision des autorités judiciaires qui n’est plus susceptible de recours
3) En vertu du type de travaux ou en vertu de leur importance limitée :

a) Les travaux non inscrits au plan stratégique, au budget ou au programme d’investissement de la personne
visée à l’article 8

b) Les travaux concernant le domaine public régional et ses dépendances ne nécessitant pas l’ouverture de
celui‐ci, à l’exception du renouvellement de la voirie

c) Les travaux d’un périmètre de moins de 500m pour autant qu’ils soient situés en dehors des zones denses,
du réseau structurant ou des zones préalablement définies par le Gouvernement

d) Les travaux d’un périmètre de moins de 50m qui sont situés soit dans les zones denses, soit dans le réseau
structurant, soit dans des zones préalablement définies par le Gouvernement

e) Les travaux sans ouverture des voies de circulation dont l’ouverture du domaine public est inférieur à 5m²
avec une longueur maximale de 5m – notamment le placement d’armoire, le raccordement, les poteaux

f) Les travaux ordinaires de curage, d’entretien et de réparation ainsi que tous les travaux sous, sur ou au‐
dessus des cours d’eau non navigables ne nécessitant pas l’ouverture du domaine du gestionnaire.
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La Coordination

L’article 12 §1er du décret prévoit que les personnes visées à l’article 8,
coordonnent leur chantier en déterminant en commun, notamment, l’ordre
d’exécution des travaux, l’ouverture et la fermeture du chantier.

Mais le paragraphe 2 du même article prévoit que certains chantiers et type de
chantiers qui sont dispensés de coordination en raison notamment du type de
travaux, de l’urgence, d’une mise en demeure de la Commission Européenne ou de
leur importance limitée.
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Les travaux dispensés de coordination
1) En vertu de l’urgence
2) En vertu d’une décision des autorités judiciaires qui n’est plus susceptible de recours
3) En vertu d’unemise en demeure de la Commission Européenne
4) En vertu du type de travaux ou en vertu de leur importance limitée :

a) Les travaux concernant le domaine public régional et ses dépendances ne nécessitant pas
l’ouverture de celui‐ci, à l’exception du renouvellement de la voirie

b) Les travaux d’un périmètre de moins de 500m pour autant qu’ils soient situés en dehors des zones
denses, du réseau structurant ou des zones préalablement définies par le Gouvernement

c) Les travaux d’un périmètre de moins de 50m qui sont situés soit dans les zones denses, soit dans le
réseau structurant, soit dans des zones préalablement définies par le Gouvernement

d) Les travaux sans ouverture des voies de circulation dont l’ouverture du domaine public est inférieur
à 5m² avec une longueur maximale de 5m – notamment le placement d’armoire, le raccordement,
les poteaux

e) Les travaux ordinaires de curage, d’entretien et de réparation ainsi que tous les travaux sous, sur ou
au‐dessus des cours d’eau non navigables ne nécessitant pas l’ouverture du domaine du
gestionnaire.
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L’autorisation d’exécution de chantier

Le coordinateur‐pilote envoie au gestionnaire compétent le dossier commun de
demande d’autorisation d’exécution de chantier.
Ou, dans l’hypothèse où personne n’a manifesté d’intérêt quant à la coordination,
le demandeur de coordination envoie un dossier simplifié d’exécution de chantier
au gestionnaire compétent.
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Les travaux dispensés d’autorisation  2 types

Les chantiers en information J+1

1° en vertu de l’urgence

2° en vertu d’une décision des autorités 
judiciaires qui n’est plus susceptible de recours

3° en vertu d’une mise en demeure de la 
Commission européenne 

Les chantiers en information J‐5

1° en vertu de leur importance limitée : travaux 
sans ouverture des voies circulations dont 
l’ouverture du domaine public est inférieure à 
5m² avec une longueur maximale de 5m 
(placement armoire, raccordement, poteaux…)

2° en vertu du type de travaux : 
a) Tous les travaux concernant le domaine 

public régional sans ouverture de celui‐ci, à 
l’exception du renouvellement de la voirie

b) Les travaux ordinaires de curage, 
d’entretien et de réparation ainsi que tous 
les travaux sous, sur ou au‐dessus des 
cours d’eau non navigables ne nécessitant 
pas ouverture du domaine du gestionnaire 
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Programmation Coordination Autorisation  Exécution  Terminé Clôturé
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La coordination 
•Obligatoire
• Pour toutes les personnes visées à l’article 8

•4 mois avant le début du chantier 
•Sauf cas de dispenses 
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La coordination 

Objectifs: 
Rentabiliser l’ouverture du domaine public : 
Limiter les ouvertures 
Limiter les perturbations pour riverains et usagers
Limiter les réfections / les contrôles… 

Maximiser les tranchées 
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La coordination 

DAC 
(Dossier Appel à 
Coordination) 

4 mois MIN 
avant le début 
de mon chantier 
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La coordination 

15 jours pour répondre 
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Types de réponses 

• Intéressé   <===>  joindre les infos sur leurs installations 
existantes dans le périmètre concerné par le chantier 

• Non intéressé
• Pas de réponse
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Pour rappel :
= = (GDV)

 s’il ne reçoit que des réponses négatives

ou 
 s’il ne reçoit pas de réponse à la demande de coordination

Il sera dispensé d’introduire une demande d’autorisation
d’exécution puisqu’un GDV ne va pas s’autoriser lui‐même

18



Décret impétrants : focus sur les dispenses de coordination – 25 mars 2021 ‐ UVCWDécret impétrants : la coordination de chantiers – 10 décembre 2021

La coordination 
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Objectifs de la réunion 

1. Discuter des projets (chantiers) de 
chacun <‐> Accord‐cadre / plan des 
installations/ timing/ budget…

2. Prioriser/organiser  l’accès au site 
3. Planifier les travaux 
4. DESIGNER LE  

COORDINATIEUR PILOTE 
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L’après réunion :  Coordinateur pilote = CP

Dresse le PV de 
la réunion de 
coordination Envoi DANS LES 

7 JOURS aux 
personnes ayant 

répondus Elles répondent 
au PV dans les 7 

jours

21



Décret impétrants : focus sur les dispenses de coordination – 25 mars 2021 ‐ UVCWDécret impétrants : la coordination de chantiers – 10 décembre 2021

L’après réunion : 

CP établi le 
dossier commun 
finalisé de dde
d’autorisation

CP envoie le 
dossier aux 

autres dans les 
30 jours Elles répondent 

dans les 7 jours

Coordinateur pilote = CP
22
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L’après réunion :  Coordinateur pilote = CP

Envoie le dossier 
commun finalisé 
d’autorisation au 

GDV 
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En bref. 
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1. Créer chantier : complétez Aperçu, Carte, Contacts, Dispenses et joindre le
plan

2. Dans Dossiers : créer le DAC
3. Après 15 jours : DAC, Réunions, Créer Réunion
4.  Désignation du CP…
5. Après chaque réunion : DAC, Réunions, Réunion‐DAC, complétez PV.
6. Dernière réunion : cochez la case PV‐Final – tous les participants valident

le PV Final
7. Après validation du PV Final : DAC, complétez CCC cliquez sur « Envoi

Pilote »
8. Le coordinateur pilote (CP*) reçoit l’invitation à créer le CCC et l’accepte
9. La plateforme crée un nouveau chantier CCC
10. Le CP vérifie les chantiers liés et lie ceux qui manquent : chantier CCC,

Chantiers liés
11. Le CP importe la ZCCC : chantier CCC, Carte

Lanceur de DAC

CP

Autres GCC 

GDV
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11. Le CP complète les Contacts : chantier CCC, Contacts
12. Le CP crée le DA, coche le GDV compétent et change le statut en « pour validation » :
chantier CCC, Dossiers. Les participants ont 7 jours pour approuver ou rejeter et formuler
leurs remarques.
13. Le CP change le statut du DA en « pour instruction »
14. Le GDV compétent autorise le chantier
15. Le CP crée le DE : chantier CCC ; Dossiers et change le statut en « lancé »
16. Les travaux sont terminés : le CP change le statut du DE en « fin de travaux »
17. Le CP prépare la réunion de l’EDL et envoie l’invitation : chantier CCC, Dossiers, DE, État
des lieux, Aperçu.
18. Après la réunion le CP complète les informations sur l’EDL et l’envoie : chantier CCC,
Dossiers, DE, État des lieux, EDL
19. Si le GDV demande des travaux complémentaires :

a. le CP en informera les participants
b. les participants effectueront les travaux complémentaires
c. le CP changera le statut du DE une deuxième fois en « fin de travaux » et

complétera un nouveau EDL.
20. Chaque participant dresse et télécharge le plan de récolement de son chantier.

Lanceur de DAC

CP

Autres GCC 

GDV
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La coordination de chantier 
sur la plateforme Powalco

David JADOUL
Gestionnaire de projet

POWALCO

02 03 04 01
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Focus sur la plateforme Powalco

David JADOUL

POWALCO
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Connect My Home: présentation et aspects Powalco

Union des Villes et Communes de Wallonie
12 décembre 2021
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1 demande pour 5 
raccordements*

Gratuité Proximus et 
Voo

1 interlocuteur pour 
4 opérateurs*

1 e‐mail regroupant 
les offres de prix

5 raccordements* 
en 1 jour

Connect My Home, c’est quoi?

Avantages du client

* Jusqu’à 4 opérateurs et jusqu’à 5 raccordements en fonction de la demande et de la faisabilité technique

Connect My Home est un service proposé aux citoyens qui permet la réalisation de raccordements multi‐
fluides (électricité, gaz, eau, télécoms) sans supplément de coûts pour le client.

4 partenaires agissent ensemble pour offrir ce service:
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Avantages pour les communes

1 interlocuteur (ORES) 
pour 4 opérateurs*

1 seule demande 
d’autorisation

Durée des travaux 
réduite

Avantages des communes

* Jusqu’à 4 opérateurs en fonction de la demande et de la faisabilité technique
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Historique du projet

Actions 2018‐2019 : 
• Optimisation sur les régions pilotes
• Attribution du marché public commun
• Développement d’une plateforme de 

communication
• Extension du scope
• Préparation au déploiement

10/2015 03/2016 08/2016

10/2015 : Région pilote  
Mons‐La Louvière 

02/2017: Extension pilote              +
Wallonie Picarde 

2020 ‐ 2021 : 
Industrialisation
du service

 A ce jour, le service Connect my Home est disponible pour tous les citoyens des 200 communes présentes sur le 
territoire ORES électricité. Nous sommes aujourd’hui en phase d’amélioration continue.

 Le service est proposé en fonction de la présence des opérateurs VOO (& Brutélé), Proximus et SWDE (présente sur 
75% du territoire ORES).
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Fonctionnement « entrepreneurs »

1 
entrepreneur

Contrat avec ORES, en collaboration avec la SWDE sous 
forme d’une centrale d’achats (génie civil spécifique & 
commun, raccordement électricité/gaz/eau)

Le jointage Proximus est réalisé le même jour par un 
sous‐traitant Proximus et l’acte technique VOO est 
effectué lors de l’activation des services (sans génie civil 
supplémentaire)

Afin de faciliter la vie du client, nous effectuons l’ensemble des raccordements en synergie en une journée avec un entrepreneur
unique pour la plupart des interventions
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Fonctionnement – Introduction de la demande
Site www.connectmyhome.be Site www.ores.be

• En ligne depuis mi‐juin 2020

• Sur le site des opérateurs SWDE, Proximus et VOO, la page “ 
demander un nouveau raccordement” renvoie vers le site 
connectmyhome.be

• Nouveau formulaire de demande. En ligne depuis le 07 
décembre 2020
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Fonctionnement: 
introduction de la demande
Site web ORES – Nouveau raccordement :

Client 
demande 
CMH 

Information

Disponibilité

Choix du 
client
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Paiement d’un 
forfait par 
chantier 
exécuté

Opérateurs 
reprennent la main 

sur le 
raccordement 

client

CMH 
OK

CMH 
NOK

Encodage + 
Analyse 
demande 
client

Opérateurs 
analysent la 
demande

Client 
demande 
CMH 

Offres 
envoyées au 

client

Surveillance des 
chantiers

CMH 
OK

Entrepreneur 
ORES exécute 

tous les 
raccordements

5JO
V2/Sol, tech,

+
Analyse CMH

CMH 
NOK

Fonctionnement : gestion du dossier et Powalco
38



Critères

Raccordement 
définitif basse 
puissance

Au moins un 
raccordement Ores 

nécessite du génie civil en 
domaine public

Sans extension de réseau 
nécessaire

Pour un immeuble 
nécessitant jusqu’à 4 

compteurs 
(4 + 1)

ORES

VOO
Proximus
SWDE

• Sans extension de réseau
• Bâtiment non raccordé
• Réseau offrant la qualité/débit optimal (télécom)
• Pas de traversée de voirie (Proximus)
• …
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Fonctionnement : gestion des dossiers et Powalco

Actions ORES dans l’ordre chronologique :

1. Délimitation de la zone des travaux dans Powalco

2. Introduction de la demande selon le type de chantier identifié (le plus impactant) => 
Représentation des travaux à réaliser

3. Obtention de l’autorisation communale/SPW via Powalco

4. Planification des travaux avec le client

5. Ajout de la date des travaux dans Powalco

6. Demande des autorisations de Police par l’entrepreneur (hors Powalco)

7. Chaque opérateur (VOO, Proximus, SWDE et ORES) s’engage, via la convention Connect my
Home, à charger ses plans de récolement dans le délai de 5,5 mois après la réalisation du 
chantier (dossier d’exécution « fin de chantier »). Passé ce délai, ORES clôture le dossier dans la 
plateforme si ses propres plans ont été mis à jour.
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‐ Depuis 2018 (pilote), les chantiers CMH étaient signalés dans la plateforme Powalco en indiquant l’initiale 
des fluides concernés par la demande du client. Le conseiller clientèle représentait la(les) zone(s) de 
chantier, sans distinction.

‐ Depuis le 25/09/2020 (déploiement): 

Fonctionnement : Process interne et systèmes

‐ Publication en Powalco en activant le flag 
« chantier CMH » et en précisant les 
différents opérateurs prenant part à la 
synergie

‐ Mise à jour des participants selon l’évolution 
du dossier (annulation de la demande 
client/accord de la synergie)
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Quelles difficultés rencontrées sur le terrain 
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Merci pour votre participation !

À bientôt !


